INCONTRO 29 APRILE 2004

C. d. Q. “MORENA” – L.L.P.P. COMUNE ROMA-

(Verbale incontro)

Partecipanti:

L.L.P.P. Comune Roma

· Ing.    Francesco Chioccini
· Ing.    Fabrizio Mazzenga

· Geom. Tafani

Impresa Appaltatrice

· Ing. Liberati

In sostituzione della Consigliera Provinciale Flavia Leuci

· Sig.ra Federica Cristiano (Consigliere Municipale)

UNIONE BORGATE

· Sig.    Luciano Paiella 

Comitato di Quartiere Morena

· Sig.     Claudio Evangelisti

· Sig.     Umberto De Simone

· Sig.     Duilio  Palluzzi  

Oggetto: Avanzamento lavori Via Sette Metri e parallele

Nell’incontro si sono analizzate le problematiche attinenti l’andamento dei lavori in Via Sette Metri le considerazione e conclusioni sono riportate di seguito:

Innanzitutto il Cdq ha dimostrato oggettivamente, ed tutti i partecipanti hanno convenuto, che i ritardi accumulati nell’ultimo periodo nell’esecuzione dei lavori,in particolare quelli pianificati successivamente all’incontro del 9 Dicembre, sono stati eseguiti  soltanto per circa il 30 % del previsto. Il Cdq ha espresso il desiderio per il  futuro,  di avere una pianificazione più realistica, anche in considerazione del fatto che in questo ultimo periodo non ci sono stati eventi straordinari che hanno impedito l’avanzamento dei lavori. 

Il Direttore dei lavori ha confermato il non aver rispettato i piani, ed ha fatto presente che purtroppo vi è stato un errato piano di valutazione di alcuni lavori, ed non a giustificazione ma a constatazione, ha ritenuto che anche le condizioni atmosferiche di questo ultimo periodo non  sono state di aiuto. Oltre a ciò, si è  auspicato una maggiore flessibilità da parte del UTS nel concedere le ordinanze necessarie per una rapida esecuzione dei lavori. .

Inoltre ha illustrato che ultimamente, hanno cambiato anche la tecnica di procedimento dei lavori, che non è più ha blocco finito, ma progressiva su tutti i lotti ed ritengono di poter  accelerare i lavori.

Il Direttore dei lavori ci ha inoltre informato dell’ultimo imprevisto che si è verificato il 28 Aprile nell’esecuzione dei lavori, ed esattamente nel tratto su Sette Metri, tra Casale Agostinelli e Torre di Morena, la Asl ha bloccato i lavori di scavo della ruspa, in quanto in questo tratto si è in presenza di linea di trasporto energia aerea, ed le normative proibiscono movimenti di bracci di ruspe che non siano almeno a 5 metri di distanza dalle linee stesse.

La direzione dovrà valutare nei prossimi giorni soluzioni con l’Acea per risolvere il problema, in quanto ci sarà forse la necessità di dover interrare temporaneamente i cavi di trasporto dell’energia, prima della loro definitiva stesura nella galleria dei servizi in costruzione.

Tutto ciò comporterà ulteriori e al momento non definibili ritardi

Conclusioni:

Sia la direzione lavori che l’impresa confermano che avranno dei ritardi ma ritengono comunque di poter concludere i lavori entro Dicembre 2004, con le seguenti considerazioni:

-che il problema dell’interramento della linea aerea nel tratto Casale Agostinelli, Torre di Morena sia risolta in tempi brevi.

-che UTS sia di rapido supporto nell’attivarsi con soluzioni di viabilità che dovranno necessariamente creare disaggi alla circolazione. In merito a ciò la sig. ra Cristiano il X municipio ha fatto presente che c’è sia disponibilità e volontà di supporto da parte dell’amministrazione municipale per la definizione delle questioni relative la UITS , che è prioritario verificare se Acea può fare i lavori senza creare ulteriori disagi e in tempi brevi e che comunque lei si farà portavoce perché questa posizione sia confermata ufficialmente dall’Assessore  del Municipio stesso. Mentre il Cdq ha ribadito che non è assolutamente contrario alla chiusura a blocchi di un senso di marcia di Sette Metri, l’importante che questo avvengo nelle situazioni di reale necessità e per il tempo stretto necessario per l’effettuazione dei lavori.

-che non ci siano ulteriori eventi critici attualmente non prevedibili (tipo nuovi ritrovamenti archeologici)

Oltre a ciò il Comune di Roma ha:

-aderito alla richiesta del Cdq, ed utilizzerà parte della somma del ribasso d’asta per realizzare i marciapiedi anziché in asfalto in betomella.

-confermato che l’ultimo tratto delle traverse parallele a Sette Metri, si può ritenere concluso e potrà essere asfaltato nei prossimi giorni, ed sarà possibile aprirlo entro 15 g.g. come viabilità di cantiere.

-informato che non ha ancora ricevuto le osservazioni dell’AMA relative alla posizione dei cassonetti come discusso nell’incontro del 12 Dicembre presso il X Municipio.

-chiesto al Cdq, di poter sensibilizzare i residenti su Sette Metri a presentare le richieste di autorizzazione al passo carrabile, o di comunicarne il possesso, al X Municipio qualora intendano avere la predisposizione del passaggio sul marciapiede in realizzazione su Sette Metri.

-confermato, che se qualora dei proprietari di terreni frontisti intendano cedere volontariamente i terreni antistanti i condomini, normalmente assoggettati alla cessione d’obbligo, di essere disponibile alla presa in carico, realizzando sugli stessi marciapiedi. In merito a ciò il direttore lavori farà pervenire al Cdq una modulistica già predisposta.

PROSSIMO INCONTRO

Si è concordato di avere un nuovo incontro per valutare l’andamento dei lavori a fine Giugno c.a.

