INCONTRO 09 DICEMBRE 2003

C. d. Q. “MORENA” – L.L.P.P. COMUNE ROMA-

(Verbale incontro)

Partecipanti:

L.L.P.P. Comune Roma

· Ing.   Francesco Chioccini
· Ing.   Fabrizio Mazzenga

· Sig.ra Rita Di Gianfilippo

UNIONE BORGATE

· Sig. Luciano Paiella 

Comitato di Quartiere Morena

· Sig.     Claudio Evangelisti

Oggetto: Avanzamento lavori Via Sette Metri e parallele

Nell’incontro si sono analizzate le problematiche attinenti l’andamento dei lavori in Via Sette Metri le considerazione e conclusioni sono riportate di seguito:

4 tronchi paralleli a Via Sette Metri

Ing Mazzenga ha comunicato che il 10 e 11 Dicembre saranno acquisiti i due terreni oggettidi esproprio che bloccavano i lavori per ultimazione delle 4 traverse parallele. Se non ci saranno problemi nell’acquisizione, si puo realisticamente prevedere la fine dei lavori sulle traverse per fine Febbraio 2004

Via Sette Metri

Ing Mazzenga ha fatto presente che per poter proseguire i lavori su Sette Metri c’è la necessità di dover chiudere una corsia della strada.

Il Fatto di dover fare un senso unico è stata una proposta del X Municipio per loro andavano bene anche soluzioni diverse, tipo a traffico alternato con impianto semaforico.

Il Cdq ha fatto presente che non c’è nessuna intenzione a voler creare problemi all’avanzamento dei lavori, anzi l’interesse è fare in modo che si proceda nel modo più spedito possibile.

Ma si ritiene la soluzione del senso unico totale su Sette Metri sia inapplicabile per i disaggi che si andrebbero a creare per i seguenti motivi:

-riteniamo molto fondato che il Comune di Ciampino non sia d’accordo per l’istituzione del senso unico sul suo territorio.

-che il transito dei mezzi Cotral su Sette Metri e che poi si spostino mezzo Via Vigne su Via Stazione di Ciampino per poi proseguire per Ciampino, non abbiano possibilità di manovra nell’inserimento su Stazione di Ciampino.

-che la densità di traffico che si andrà a creare sulle perpendicolari crescerà di 4-5 volte, solo per i chilometri per cittadino residente, che si dovranno fare per raggiungere i normali luoghi di vita (lavoro,scuole,banca.posta,negozi) 

-che ci sono soluzioni alternative, utilizzando le traverse parallele ad Via Sette Metri ed effettuando la chiusura a blocchi di Sette Metri, che comporteranno disaggi minori rispetto alla totale chiusura di un senso di marcia.

Si è concordato:

Premesso che il 12 Dicembre ci sarà una “conferenza dei Servizi” sull’argomento presso il X municipio, il quale è competente del traffico locale, ma qualora anche il X Municipio sia d’accordo, si può procedere nel seguente modo:

-entro il 31-12-2003 apertura come strade di cantiere delle traverse tra Fontanile Anagnino/Casale Agostinelli e tra Casale Agostinelli/Vigne Morena (l’unico ritardo può essere causato dallo spostamento delle utenze dell’abitazione ad Angolo della traversa con Fontanile Anagnino,delle quali è già stata inoltrata la relativa richiesta agli Enti competenti).

-da Gennaio 04 chiusura di un senso di marcia, per circa 2/3 mesi,  del tratto su Via Sette Metri tra Vigne Morena/Fontanile Anagnino, il traffico in un senso sarà deviato sulle due nuove traverse e probabilmente sarà necessario istituire anche i sensi unici sulle perpendicolari coinvolte.

-Marzo 04 apertura come strade di cantiere delle Traverse Fontanile Anagnino/Torre Morena e Torre Morena/Fosso Acqua Mariana

-Marzo/Aprile 04 chiusura di un senso di marcia tratto Fontanile Anagnino/Fosso Acqua Mariana, con stessa procedura che si adotterà per la chiusura del primo tratto di Sette Metri

- i programmi per i tratti successivi verranno discussi in un nuovo incontro nel periodo Marzo/Aprile 04, nel frattempo si chiederà al X Municipio l’apertura temporanea di strade alternative parallele a Sette Metri che si trovano nella zona tra gli assi Stazione Ciampino e Sette Metri stessa (tipo: Via S. Donato di Ninea ed altre utilizzate ad uso privato) 

__________________________________________________________________

